

# CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO

## 504450

Demolizioni varie in località Pietole Vecchia

### Stazione appaltante:

|                  |                                            |
|------------------|--------------------------------------------|
| Ragione sociale: | CONSORZIO DI BONIFICA TERRITORI DEL MINCIO |
| Codice fiscale:  | 02384350209                                |
| Codice AUSA:     | 0000336011                                 |
| RUP:             | ZCCLVR72M15C980V                           |

### Dati Contratto:

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| ID Appalto:          | 67f050be-461c-497a-8a04-57d36da4508c |
| ID Contratto ANAC:   | 6e6062a6-8684-46e4-ae3b-6b51b27769d4 |
| CIG:                 | B089881B6F                           |
| CPV:                 |                                      |
| Stato attuale:       | I1 Confermata                        |
| Data fine contratto: | 2024-04-05                           |
| Riferimento ANAC:    |                                      |

- [https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio\\_cig/?cig=B089881B6F](https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=B089881B6F)

### Sommario:

- Ruoli
  - RUP
    - Nome: OLIVIERO
    - Cognome: ZUCCHINI
    - CF: ZCCLVR72M15C980V

Dati scheda SC1:

|                      |            |
|----------------------|------------|
| 1.1 Data stipula     |            |
| 1.2 Data esecutività |            |
| 1.3 Data decorrenza  | 08-03-2024 |
| 1.4 Data scadenza    | 05-04-2024 |
| 1.5 Importo cauzione | 0,00€      |

Data conferma ANAC: 27-03-2024

Dati scheda I1:

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| 1.1 Data inizio progettazione esecutiva |            |
| 1.2 Data approvazione                   |            |
| 1.3 Data verbale prima consegna lavori  |            |
| 1.4 Data verbale consegna definitiva    | 08-03-2024 |
| 1.5 Data avvio prima fase               |            |
| 1.6 Data effettivo inizio               | 08-03-2024 |
| 1.7 Data fine prevista                  | 31-07-2024 |
| 1.8 Consegna frazionata                 | No         |
| 1.9 Avvio per fasi                      |            |
| 1.10 Consegna sotto riserva             | No         |

Data conferma ANAC: 28-05-2024

**Documenti allegati:**

| Tipologia documento | Descrizione | Scheda Fase/Evento | Allegato (descrizione file) |
|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|
|---------------------|-------------|--------------------|-----------------------------|